## **Untitled Gantt Project**

18.11.2016

http://

Управляющий проектом

Сроки проекта 01.11.2016 - 08.12.2016

Выполнено0%Задачи13Исполнители0

## Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Инициация проекта. Мозговой штурм, ментальная диаграмма, распределение ролей.	01.11.16	04.11.16
Мозговой штурм, составление Технического задания.	04.11.16	07.11.16
Пройти «повышение квалификации персонала», изучить основные положения РМВОК-5.	10.11.16	12.11.16
Составить план работ (в настольной и в коллективной системах управления проектами).	14.11.16	14.11.16
Командная работа в системе управления проектами.	16.11.16	07.12.16
Знакомство с методикой выявления классов CRC. В результате мозгового штурма определить необходимые классы для разрабатываемой системы.	01.11.16	19.11.16
Освоить систему управление версиями Git. Создать репозиторий на GitHub и использовать его в дальнейшей работе.	06.12.16	07.12.16
Познакомиться с методикой планирования управления рисками. В результате мозгового штурма составить план управления рисками.	11.11.16	26.11.16
Выполнение индивидуальной работы, согласно своей роли в проектной команде.	28.11.16	07.12.16
Разработка проектной документации, согласно своей роли в проектной команде.	28.11.16	07.12.16
Разработка требований	28.11.16	30.11.16
Выявление требований	30.11.16	03.12.16
Анализ требований	04.11.16	07.12.16

3

**GanttChart** 

GANTT			Ноябрь 2016												_ Декабрь 2016									
ргојест Дата нач	ала Дата окончания	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	28	29	30	1	2	3	5	6	7
• Инициация проекта. Мозговой штурм01.11.16	04.11.16	1																						
• Мозговой штурм, составление Техни 04.11.16	07.11.16	1																						
<ul> <li>Пройти «повышение квалификации п 10.11.16</li> </ul>	12.11.16			1																				
• Составить план работ (в настольной14.11.16	14.11.16																							
• Командная работа в системе управл 16.11.16	07.12.16																							
• Знакомство с методикой выявления к 01.11.16	19.11.16																							
• Освоить систему управление версия 06.12.16	07.12.16																							
• Познакомиться с методикой планиро 11.11.16	26.11.16																							
Выполнение индивидуальной работы28.11.16	07.12.16																							
• Разработка проектной документации, 28.11.16	07.12.16																							
• Разработка требований 28.11.16	30.11.16																							
Выявление требований 30.11.16	03.12.16																							
• Анализ требований 04.11.16	07.12.16																							

4

Занятость ресурсов

